

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20 января 2022 г.

с. Грачевка

№ 41-р

Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению капитального ремонта муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году

В целях реализации мероприятия регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» (приказ Министерства Просвещения России и Министерства строительства России от 15/25/пр от 19 января 2022 г. «Об утверждении программы «Модернизация школьных систем образования»):

1. Утвердить «Дорожную карту» по организации и проведению капитального ремонта муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году (далее – «Дорожная карта»).

2. Заместителю начальника управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ширинян Н.В.:

2.1. Довести «Дорожную карту» до сведения специалистов управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управления образования), муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания отрасли образования» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУЦООО) и исполняющего обязанности директора, заместителя директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края Е.В. Луценко (далее – и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта).

2.2. Внести в повестку дня совета руководителей образовательных организаций Грачевского муниципального округа вопрос по обсуждению реализации вышеуказанной «Дорожной карты».

3. Ответственным исполнителям и руководителям общеобразовательных организаций Грачевского муниципального округа обеспечить неукоснительное исполнение мероприятий, указанных в «Дорожной карте», в соответствии с заявленными сроками.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края



Е.В. Ореховская

Подготовил  
заместитель  
управления  
администрации  
муниципального  
Ставропольского края

начальника  
образования  
Грачевского  
округа

Н.В.Ширинян

**С содержанием распоряжения работник ознакомлен:**

Гаврилова Е.А.

(личная подпись)

“ 20 ” 01 20 22 г.

Гадяцкая С.А.

(личная подпись)

“ 20 ” 01 20 22 г.

Гриценко Н.М.

(личная подпись)

“ 20 ” 01 20 22 г.

Луценко Е.В.

(личная подпись)

“ ” 20 г.

Ширинян Н.В.

(личная подпись)

“ 20 ” 01 20 22 г.

Черкашина А.Ю.

(личная подпись)

“ 20 ” 01 20 22 г.

Приложение 1  
к распоряжению управления  
образования администрации  
Грачевского муниципального  
округа Ставропольского края  
от 20 января 2022 г. № 41-р

«Дорожная карта»

по реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» по вопросам организации образовательного процесса, питания обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты	ФИО, должность	Отметка об исполнении
1	2	3	4
1. Основные положения			
1.	Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «Дорожной карты»	Ореховская Елена Владимировна, начальник управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края	
3.	Ответственный за реализацию «Дорожной карты»	Ширинян Наталья Валентиновна, заместитель начальника управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края	

1	2	3	4
4.	Соисполнители Дорожной карты	муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания отрасли образования» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ ЦООО); исполняющий обязанности директора, заместитель директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее- МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта)	
5.	Сроки работ (начало/завершение)	Дата начала работ	Дата завершения работ
		20 января 2022 года	4 квартал 2022 г

## 2. Перечень подготовительных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
1	2	3	4
1.	Издать распорядительный акт по реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования по вопросам организации образовательного процесса при проведении капитального ремонта в МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта	21.01.2022	Шириная Н.В., заместитель начальника управления образования

1	2	3	4
2.	Подготовить письмо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по новым адресам мест осуществления образовательной деятельности	31.01. 2022	Ширинян Н.В., заместитель начальника управления образования
3.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по новым адресам мест осуществления образовательной деятельности	до 04.02. 2022	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
4.	Подготовить и подать заявление, комплект документов в лицензирующий орган Министерства образования Ставропольского края на переоформление лицензии на ведение образовательной деятельности (адрес ведения образовательной деятельности)	07.02.2022 – 01.03.2022	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
5.	Подготовить информацию о потребности МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта в оснащении мебели, технологическим, учебным, согласно Перечню средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 590 по установленной форме	до 01.02. 2022	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта Е.В.
7.	Подготовить проектно-сметную документацию для осуществления аукциона	до 01.02. 2022	Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО

1	2	3	4
8.	Провести работу по выделению в бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края средств, необходимых для обеспечения реализации мероприятий по капитальному ремонту МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта, а также выполнению встречных обязательств в части антитеррористической защищенности, обновления учебников и учебных пособий и повышения квалификации педагогического состава данной общеобразовательной организации	до 15.02. 2022	Ореховская Е.В., начальник управления образования, Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Гадяцкая С.А., начальник отдела учета и отчетности управления образования
9.	Заключить договор о сетевом взаимодействии при осуществлении образовательного процесса с муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3» поселок Верхняя Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края (Ищенко И.И.) и муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекугультинский культурно-досуговый центр» (Донская Н.Н.)	до 15.03. 2022	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
10.	Осуществление организации питания обучающихся МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта	до 01.04.2022	Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
11.	Организовать разъяснительную работу с родительской общественностью.	в течение 1 квартала 2022 года	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта Ширина Н.В., заместитель начальника управления образования, Черкашина А.Ю., специалист 1 категории управления образования

1	2	3	4
12.	Подача документации в комитет по закупкам.	02.02.2022	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
13.	Объявление и проведение конкурсных процедур	01.02.2022 – 15.03.2022	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
14.	Завершение аукционных процедур	март 2022 г	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
15.	Заключение муниципального контракта на проведение работ	01.04.2022	Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта
<b>3. Организация и проведение непосредственно ремонтных работ</b>			
1.	Проведение капитального ремонта (включая ремонт санузлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, спортивных сооружений внутри объекта, расположенных в контуре здания) МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта	15.04.2022 15.08.2022	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта, Штаб общественного контроля за организацией и проведением капитального ремонта /реконструкций образовательных организаций Грачевского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)
2.	Оснащение включенных в Программу отремонтированных зданий школ средствами обучения и воспитания, соответствующими современными условиям обучения (приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 г. № 590)	май-июнь 2022 г.	Ширинян Н.В., заместитель начальника управления образования, Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта

1	2	3	4
3.	Обеспечение в отношении объектов, включенных в Программу, требований к антитеррористической защищенности объектов	май- ноябрь 2022 года	Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Луценко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта, Штаб общественного контроля за организацией и проведением капитального ремонта /реконструкций образовательных организаций Грачевского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)
4.	Обеспечение дополнительного профессионального образования пед.работников, осуществляющих образовательный процесс в объектах, включенных в Программу	апрель – ноябрь 2022 года	Ширинян Н.В, заместитель начальника управления образования, Гриценко Н.М., главный эксперт ИМО МКУ ЦООО
5.	Обновление в объектах, включенных в Программу, 100 % учебников и учебных пособий	июнь- август 2022 года	Гриценко Н.М., главный эксперт ИМО МКУ ЦООО
6.	Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений	июнь- август 2022 года	Ореховская Е.В., начальник управления образования, Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Луценко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта, Штаб общественного контроля за организацией и проведением капитального ремонта /реконструкций образовательных организаций Грачевского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)



1	2	3	4
<b>4.Создание условий для организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта</b>			
1.	Создание интегрированных (многопредметных) учебных кабинетов, в которых преподаются два или более смежных учебных предмета; организация пространства многофункционального назначения в соответствии с задачами образовательного процесса	в период проведения строительно-монтажных работ	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульга
2.	Организация транспортного обслуживания обучающихся 1-х классов к школьной столовой) (подвоз	в период проведения строительно-монтажных работ	Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульга
3.	Организация образовательного процесса в дистанционном режиме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	в период проведения строительно-монтажных работ	Ширинян Н.В., заместитель начальника управления образования; Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульга
4.	Обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	в период проведения строительно-монтажных работ	Гаврилова Е.А., директор МКУ ЦООО; Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульга
5.	Контроль за безопасным пребыванием детей на территории временного размещения муниципальной казенное учреждение культуры «Верхнекугульгинский культурно-досуговый центр»	в период проведения строительно-монтажных работ	Лущенко Е.В., и.о. директора МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульга