

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЁВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 августа 2019 года

с.Грачёвка

№283-пр

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края в 2020 году

В целях улучшения качества преподавания учебных предметов, повышения уровня подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края в 2020 году.

2. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 31 августа 2018 года № 281-пр «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году»

3. Направить муниципальный план мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе в 2020 году в общеобразовательные организации района и министерство образования Ставропольского края.

общеобразовательные организации района и министерство образования Ставропольского края.

4. Разместить план мероприятий «Дорожная карта» на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отдела образования администрации Грачевского муниципального района.

5. Заместителю начальника отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ломакиной О.Н., специалисту I категории отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ширинян Н.В., информационно-методическому отделу ЦООО (руководитель Гусева Н.А.) организовать работу по реализации мероприятий «Дорожная карта».

6. Руководителям общеобразовательных организаций Грачевского муниципального района подготовить, утвердить и разместить на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» План мероприятий («Дорожная карта»), как муниципального, так и школьного уровней в течение трех дней.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования администрации Грачевского муниципального района О. Н. Ломакину.

Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района
Ставропольского края



Е.В.Ореховская

Подготовила

заместитель начальника отдела образования администрации Грачевского муниципального района

О. Н. Ломакина

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации Грачевского
муниципального района
Ставропольского края
от 30 августа 2019 года №283 -пр

План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе
Ставропольского края в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки		Ответственные
		3	4	
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году				
1.1.	Сравнительный анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе в 2019 году (за три года) (далее – ГИА-9, ГИА-11). Сводный отчет о результатах проведения ГИА-2019.	август 2019 г.	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.	
1.2.	Рассмотрение на совещании руководителей общеобразовательных организаций Грачевского муниципального района вопроса «Об итогах проведения в Грачевском районе государственной итоговой аттестации в 2019 году»	сентябрь 2019 г.	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.	

1	2	3	4
1.3.	Организация и проведение районного августовского совещания педагогических работников, районных методических объединений, школьных методических объединений, педагогических советов, мероприятий в отделе образования и общеобразовательных организациях Грачевского муниципального района по итогам сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году. Итоги РПР, ВПР в повышении качества образования обучающихся, в совершенствовании основных образовательных программ. Анализ фактов нарушений установленного Порядка проведения ГИА в период проведения экзаменов в 2018 году	Весь период	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. Гусева Н.А., Руководители общеобразова- тельных организаций (далее – руководители ОО), руководители РМО
1.4.	Участие в заседании коллегии министерства образования Ставропольского края «Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2018 году государственной итоговой аттестации»	сентябрь 2019 г.	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО
1.5.	Работа с руководителями и педагогическими работниками ОО района по итогам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае и Грачевском районе в 2018 году	сентябрь – октябрь 2019 г.	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В.
1.6.	Проведение собеседования с руководителями и их заместителями по УР по вопросу проведения ГИА-2018 по образовательным программам основного и среднего общего образования, подготовке к проведению ГИА в 2019 году, по оценочным процедурам в 2019 году.	сентябрь 2019 г.	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО
	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		

2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации, работа с родителями). Подготовка их к пересдаче ГИА-11, ГИ-9 по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки (сентябрь 2019), выезды учителей-экспертов и руководителей РМО на консультации по подготовке выпускников в МКОУ СОШ №8, №5, №7, №1 (русский язык и математика Б)	август – сентябрь 2019 г., в течение года	Ломакина О.Н. Ширина Н.В. Гусева Н.А. руководители РМО
2.2.	Изучение запросов, анализ, направление и участие в программах дополнительного профессионального образования педагогических работников Грачевского муниципального района с учётом результатов ГИА-2019	сентябрь 2019 – июнь 2020 г.	Гусева Н.А. руководители РМО
2.3.	Формирование мобильной группы педагогов для выезда в ОО с целью оказания методической и практической помощи при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2019 – 2020 г.г.	Гусева Н.А. руководители РМО
2.4.	Организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов открытых уроков для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11, а так же педагогов-психологов по вопросам подготовки детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Анализ участия в РПР, ВПР, НИКО, апробации. Методика подготовки к ГИА	сентябрь 2019 – май 2020 г.	Гусева Н.А. руководители РМО
2.4.1	Итоги ГИА по русскому языку и литературе в 2019 году (9,11кл.). Особенности и методика подготовки к ГИА 2020. Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году. Подготовка к итоговому сочинению (изложению), работа с методическими рекомендациями. Задания с развернутым ответом и критерии оценивания экзаменационных работ.	октябрь – декабрь 2019 г январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Некрасова Н.Н. Башкатова Л.И.
2.4.2	Итоги ГИА по математике (базовый и профильный уровни) в 2019г. (9,11кл.). Особенности и методика подготовки к ГИА 2020 г., характеристика типичных ошибок. Рекомендации по их устранению. Особенности подготовки учащихся 11-х классов к двухуровневой сдаче ЕГЭ по математике, особенности подготовки учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по математике. Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 2019 –обмен опытом	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Москаленко И.И. Киракосян Т.Ю. руководители

			РМО, ШМО
2.4.3	Анализ ГИА по иностранному языку (9,11 кл.). Работа с КИМ по ЕГЭ, ОГЭ. Система оценивания, задания с развернутым ответом. ЕГЭ по иностранному языку (устный экзамен)	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Ануфриев В.П. Шовгарян А.А.
2.4.4	Работа с КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году по истории . Итоги ЕГЭ, ОГЭ 2019 года по истории. Методика подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ и написанию исторического сочинения.	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Бычкова Т.В. Лямина Н.А. Прыдченко Е.В.
2.4.5	Итоги ГИА-9, ГИА-11 по обществознанию в 2019 г. (9, 11 кл.). Изменения КИМ по ЕГЭ, ОГЭ. Методика подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, написанию плана и эссе по обществознанию. Обмен опытом подготовки к ГИА-2020. Формы и методы организации практической деятельности учеников в целях отработки навыков выполнения заданий ЕГЭ, ОГЭ	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Прыдченко Е.В. Трегьяков С.Н.
2.4.6	Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 2019 по физике , типичных ошибок при написании ЕГЭ, ОГЭ, рекомендации по их устранению. Особенности проведения ГИА -2020 по физике, из опыта работы по подготовке учеников к ЕГЭ, ОГЭ по физике. Нормативно-правовое обеспечение, процедура проведения ГИА-2020. Методика решения задач по физике, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Доценко Т.П. Москвитина Е.В.
2.4.7	Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 2019, типичных ошибок при написании ЕГЭ, ОГЭ, особенности проведения ЕГЭ, ОГЭ по химии , разбор типичных ошибок, рекомендации по их устранению. Система работы лучших учителей района по подготовке выпускников к ГИА -2020 по химии	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Фадеева О.С. Ханина О.Н.
2.4.8	Особенности проведения ГИА по биологии в 2020 году, итоги сдачи ГИА по биологии в 2019 г. Типичные ошибки, рекомендации по их устранению. КИМ по биологии -2020. Критерии оценивания. Обмен опытом работы - система работы лучших учителей района по подготовке выпускников к ГИА -2020 по биологии.	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширина Н.В. Головинова А.И. Еремина Е.М.

			Кузнецова Т.Г.
2.4. 9	Анализ результатов ЕГЭ 2019 по географии , разбор типичных ошибок при написании ЕГЭ, ОГЭ, работа по их устранению. Особенности КИМ по географии, система работы по подготовке выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, мотивация на выбор ЕГЭ, ОГЭ по географии.	октябрь – декабрь 2019 январь-май 2020	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. Гордеева Т.А. Еремина Е.М. Чвалун Г.Л.
2.4. 10	Анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах разбор типичных ошибок, пути их устранения Особенности проведения ЕГЭ по информатике в 2020 году. Работа по содержанию КИМ.	октябрь – декабрь 2018 г январь-май 2019г.	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Халифа Г.И. Маликова Н.В.
2.4. 11	Проведение школьных конкурсов по подготовке к ГИА- 2020 педагогов-предметников.	в течение учебного года	Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО
2.5.	Организация и проведение практических семинаров, показ открытых уроков для педагогов, преподающих в 9,11-х классах, молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 в 2018 -2019 году:	1 раз в месяц 2019 – 2020 учебный год	Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО
2.6.	Проведение в ОО района региональных исследований по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8, 9-х и 10-11-х классов	в течение 2019 – 2020г.г.	Гусева Н.А. Пешкова Л.В. руководители ОО
2.7.	Проведение в ОО района пробного итогового сочинения (изложения)	Октябрь-ноябрь 2019г.	Ломакина О.Н. руководители ОО
2.8.	Организация работы районных методических объединений педагогических	1 раз в квартал	Гусева Н.А.

	работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях Грачевского муниципального района	2019 – 2020 г.г.	
2.9.	Выполнение Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования	В течение уч. года	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Шириян Н.В. руководители ОО
2.10.	Проведение родительских собраний с целью ознакомления родителей с результатами ГИА-2019, по вопросам подготовки к ГИА- 2020. Подготовка памяток, инструкций, рекомендаций для родителей и выпускников, ознакомление с нормативными документами и др.	сентябрь 2019г. - май 2020 г.	Ломакина О.Н. Шириян Н.В. руководители ОО
2.11.	Семинар с заместителями руководителей ОО, руководителями методических объединений учителей-предметников по теме: «Совершенствование системы оценки качества образования в ОО района »	октябрь 2019 г.	Гусева Н.А. Ломакина О.Н. Шириян Н.В.
2.12.	Разработка муниципального Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2019-2020 г.г.	сентябрь-октябрь 2019 г.	Гусева Н.А. Ломакина О.Н. Шириян Н.В.
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Подготовка нормативно- правовых документов отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее отдел образования) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА-2019	в течение 2019 –2020 г.г.	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Шириян Н.В. руководители ОО
3.1.1	ГИА-9: - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за	октябрь 2019 г.	Шириян Н.В.

	проведение ГИА-9 в Грачевском муниципальном районе в 2019/20 учебном году; - отработка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2020 году в Грачевском муниципальном районе; - формирование и представление в МОСК кандидатур в состав предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - представление в МОСК кандидатур персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (члены ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-сособседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку); - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды - представление в МОСК кандидатур в состав ГЭК-9; - по формированию документов кандидатов в состав ГЭК-9; - о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе; - подготовка документов ГПМПК по формам сдачи ОГЭ;	ноябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. до 01 марта 2020 г. январь-февраль 2020 г. январь 2020 г. декабрь 2019 – февраль 2020 г. октябрь-декабрь 2019 январь-февраль 2020г.	руководители ОО Квашина И.В. руководители ОО
3.1.2	ГИА-11: - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в Грачевском муниципальном районе в 2019/20 учебном году; - формирование организационно-территориальных схем проведения ГИА-11 в 2020 году; - изучение и размещение Положения о государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 в 2020 году (далее – ГЭК-11); - изучение и размещение методических рекомендаций для подготовки и проведения итогового сочинения в 2019-2020 учебном году	октябрь 2019 г. октябрь 2019 г. октябрь 2019 г. сентябрь 2019 г.	Ломакина О.Н. руководители ОО

	- представление кандидатур в состав ГЭК-11; - изучение и доведение до лиц, задействованных в ЕГЭ -2020, Положения о работе предметных, конфликтных комиссий Ставропольского края по проведению ГИА-11; - формирование и представление в МОСК кандидатур в состав предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов ГИА-11; - представление кандидатур в состав конфликтной комиссии ГИА-11; - формирование и представление в министерство образования персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителям и организаторам ППЭ, ассистенты для оказания помощи детям с ОВЗ, верификаторы и сканировщики); - по формированию документов кандидатов в общественные наблюдатели - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды - подготовка документов ТПМПК по формам сдачи ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; - подготовка распоряжения о создании координационного совета по организации и проведению ГИА-2020	ноябрь 2019 г. февраль-март 2020 г. январь, март – апрель 2020 г. январь-май 2020 г. апрель 2020 г. октябрь 2019 г.- январь 2020г. декабрь 2019 г.	Ломакина О.Н. руководители ОО Квашина И.В. руководители ОО Ломакина О.Н. Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.
3.2.	Приведение муниципальной нормативной правовой документацией, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования СК	в течение 2019 –2020 учебного года	
3.3.	Изучение, обновление и направление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях в общеобразовательные организации района. Организация работы по изучению документов.	в течение 2019 –2020 учебного года	
3.4.	Размещение нормативно правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году на официальных сайтах:	в течение 2018 –2019	

-отдела образования; -общеобразовательных организаций Грачевского района		учебного года	руководители ОО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для: - обеспечения видеонаблюдения на ППЭ ГВЭ, приобретение необходимых технических средств; - дополнительных ГСМ в период подвоза участников ГИА-2020	сентябрь – декабрь 2019 г.	Ореховская Е.В. Гадяцкая С.А. руководители ОО
4.2.	Организационная работа с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году (заявления, согласие на обработку персональных данных и др.)	в период проведения ГИА-9, ГИА-11	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Шириян Н.В. руководители ОО
4.3.	Подготовка и составление договоров на приобретение, поставку аттестатов за курс основного общего и среднего общего образования в 2020 г. (по необходимости)	сентябрь- декабрь 2019г.	Шириян Н.В. руководители ОО
4.4.	Сбор пакета документов для заключения договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к участию и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	январь – май 2020 г.	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Шириян Н.В. руководители ОО
4.5.	Организационная работа по оплате лицам, принимающим участие в ГИА-2020 (ведение табелей учета рабочего времени).	В период проведения ГИА-2020	Ломакина О.Н. Шириян Н.В. руководители ППЭ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020			

5.1.	Проведение семинаров, совещаний, учебы для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 уч. году	сентябрь 2019 г. – май 2020 г.	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО
5.2.	Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных организаций Грачевского муниципального района Ставропольского края, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г.	октябрь – декабрь 2019 года	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
5.3.	Организовать участие: в обучении на региональном уровне с последующим тестированием, а так же дистанционное обучение. Организовать и провести на муниципальном и школьном уровнях обучение следующих категорий работников:	январь – апрель 2019 года	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. Гусева Н.А. руководители ОО
5.3.1	ГИА – 9: - членов ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - организаторов ППЭ; - экспертов предметных комиссий ГИА-11: - членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ - общественных наблюдателей; - верификаторов;		Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. Гусева Н.А. руководители ОО

	-сканировщиков; - экспертов предметных комиссий			
5.3.2	на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - членов ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - организаторов ППЭ; - ассистентов ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов, инвалидов; - специалистов по лабораторному оборудованию; - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования; - экспертов предметных комиссий ГИА-11: - организаторов ППЭ - общественных наблюдателей; - технических специалистов ППЭ			Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ООО руководители ППЭ
5.4.	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020 г.	для ГИА-9: март, апрель 2020 года для ГИА-11: февраль – апрель 2020 г.		Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ООО руководители ППЭ
5.5.	Направление на обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий	февраль – март 2020 г.(по		Гусева Н.А. руководители

		отдельному графику)	ОО
5.6.	Осуществление организации, координации и контроля по направлению на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020	по отдельному графику	Гусева Н.А. руководители ОО
5.7.	Участие специалистов отдела образования в краевых совещаниях, семинарах по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в 2019 г.	в течение года	Ломакина О.Н. Шириян Н.В.
5.8.	Участие в проведении тренировочных экзаменов с использованием технологий печати и сканирования в ИПЭ	в течение года	Ломакина О.Н. Руководители ИПЭ, ОУ
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2019 года: - составление списков обучающихся для участия в ГИА в дополнительные сроки; - сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки; - организационные вопросы по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с расписанием; - работа в общеобразовательных организациях по проведению разъяснительной работы среди выпускников и родителей; - проведение консультаций, школьных тренировочных работ для подготовки обучающихся к ГИА в сентябре 2019 года; - проведение мероприятий по обеспечению безопасности участников ГИА в период проведения ГИА; - размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет о проведении ГИА в дополнительные сентябрьские сроки.	август 2019 г. с 08 августа по 22 августа 2019 года сентябрь 2019 г. август 2019 г. август 2019 г.	Ломакина О.Н. Шириян Н.В. руководители ОО
6.2.	Обеспечение участия представителей Грачевского района в работе ГЭК-9, ГЭК-11, экспертной комиссии	в течение всего периода 2020 года	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Шириян Н.В.

			Гусева Н.А. руководители ОО
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11, а также в написании итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования в 2018-2019 уч. году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 01 ноября 2018 года	Ломакина О.Н. Шириян Н.В. Квашина И.В. руководители ОО
6.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: - ознакомление и изучение Порядка проведения ИС в 2019-2020 учебном году - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) - организация и проведение итогового сочинения (изложения)	сентябрь – декабрь 2019 г.	Ломакина О.Н. руководители ОО
6.5.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах: - ознакомление и изучение Порядка проведения ИС в 2019-2020 учебном году - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового собеседования; - организация и проведение итогового собеседования	декабрь 2019 г. январь-май 2020 года	Шириян Н.В. руководители ОО
6.6.	Организация и проведение работы районной психолого-медико-педагогической комиссии для определения выбора формы сдачи ГИА-2020, совместная работа с ВК ГБУЗ «ЦРБ» по определению формы написания ИС (И)	до 01.11.2020 (ИС) до 20.01.2020 (ЕГЭ, ГВЭ) до 30.01.2020 (ОГЭ, ГВЭ)	Квашина И.В. руководители ОО
6.7.	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 и представление их в министерство образования СК, РЦИОИ: - сведений об участниках итогового сочинения;	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 и	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Шириян Н.В. руководители ОО

	- сведений об участниках итогового собеседования - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - кандидатуры членов ГЭК; - кандидатуры руководителей ППЭ; - кандидатуры организаторов ППЭ; - кандидатуры технических специалистов ППЭ; - кандидатуры членов предметных комиссий; - кандидатуры членов конфликтной комиссии; - кандидатуры общественных наблюдателей; - кандидатуры верификаторов и сканировщиков; - привязка к ППЭ и др.		утвержденными сроками	
6.8.	Сбор документов для обновления и получения электронных подписей членов государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 в технологичных ППЭ		по мере запроса	Ломакина О.Н. руководители ОО
6.9.	Техническое дооснащение ППЭ (по мере необходимости)		до 01 марта 2020 г.	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
6.10.	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ОМВД России по Грачевскому району, ГБУЗ «ЦРБ», РЭС, МЧС, ЦАО «Ростелеком»		постоянно	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.
6.11.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, тестирование. Готовность технологичных ППЭ ЕГЭ		апрель 2020 г.	Ломакина О.Н. руководители ОО
6.12.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение направлений тем итогового сочинения; - доведение до общеобразовательных организаций Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2019/20 учебном году и работа с ним;		сентябрь 2019 сентябрь 2019	Ломакина О.Н. руководители ОО

	- доведение до общеобразовательных организаций и изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для всех категорий участников ИС; - составление списков для обучения на региональном уровне и обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах; - организация и проведение тренировочного итогового сочинения (изложения) - организация и проведение итогового сочинения (изложения) - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат - работа с выпускниками по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 уч. году - информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке к проведению ИС, итогового собеседования по русскому языку	сентябрь 2019 октябрь 2019 г. октябрь – ноябрь 2019 г. 6 декабря 2019 г. февраль, май 2020 г. сентябрь-декабрь 2019 в течение 2019-2020 уч.г.	
6.13	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к ГИА-2020 в Грачевском муниципальном районе	август – сентябрь 2019 г.	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
6.14	Проведение заседаний координационного совета по подготовке и проведению ГИА-2020 в Грачевском муниципальном районе	декабрь 2019 г., февраль, апрель 2020 г.	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н.
6.15	Взаимодействие с ПАО Ростелеком по организации видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 в 2020 году	в период проведения ГИА-11	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. руководители

6.16	Организационная работа с ОМВД России в Грачевском районе по оснащению ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции	в течение проведения ГИА-2020	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширина Н.В. ОО
6.17	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии; - предоставление данных в министерство образования и молодежной политики об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - составление схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	в период проведения ГИА-2020 в течение 2-х дней со дня получения указанных сведений от обучающихся и их родителей февраль 2020 г. во время проведения ГИА	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Квашина И.В. Ширина Н.В. руководители ОО Ширина Н.В. Ломакина О.Н. руководители ОО Ширина Н.В. Ломакина О.Н. руководители ОО
6.18	Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, подготовка документов для представления в МО СК для их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя	январь 2020 г. январь – май 2020 г. в течение	Ширина Н.В. Ломакина О.Н. руководители ОО Ширина Н.В. Ломакина О.Н. руководители ОО

	за проведением ГИА-9 и ГИА-11 и представление их в министерство; - получение и выдача в общеобразовательные организации района удостоверений общественных наблюдателей; - проведение обучающих семинаров, инструктажей для общественных наблюдателей, в том числе обучение на учебной платформе; - организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11	периода проведения ГИА-9, ГИА-11 по мере поступления, за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11	Ширинян Н.В. Ломакина О.Н. руководители ОО Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.
6.19.	Организовать в течение 2019-2020 учебного года проведение в ОО района: -трех-четырех (в зависимости от результатов) репетиционных экзаменов по обязательным предметам – русский язык и математика для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ, ГВЭ в 2020г. Организовать в течение 2019-2020 учебного года проведение на муниципальном уровне: -двух-трех репетиционных экзаменов (в зависимости от результатов) по обязательным предметам – русский язык и математика для подготовки выпускников к сдаче ОГЭ, ГВЭ в 2020г. - не менее двух репетиционных экзаменов – предметов по выбору в 9-х и 11-х классах (предметы по выбору)	2019-2020 уч. год в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования, в ОО района	в течение 2019-2020 уч.года	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.

			руководители ОО
7.2.	Информационное наполнение сайтов отдела образования, информационно-методического отдела, общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2019-2020 уч.года	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. Гаврилова Е.А. руководители ОО
7.3.	Организация информационной работы в средствах массовой информации по вопросам проведения ГИА-2020 (специальные сюжеты, статьи в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ))	в течение 2019-2020 уч.года	Гусева Н.А. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
7.4.	Организация и участие в работе консультаций в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	январь – апрель 2020 г.	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
7.5.	Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2019-2020 уч. года	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
7.6.	Организация работы по информированию выпускников, родителей по вопросам организации и подготовки ГИА в 9-х и 11-х классах	в течение 2019-2020 уч. года	Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО
7.7.	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях Грачевского муниципального района, районных родительских собраний;	в течение 2019-2020 уч.года	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.

	- консультации, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)		руководители ОО
7.8.	Размещение на сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций района информации:	До 31.12.2019	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
7.8.1	По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение итогового собеседования по русскому языку в 2020 году; - о сроках проведения итогового собеседования; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования;		
7.8.2	По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения	До 05.10.2019 До 01.11.2019 Октябрь 2019 Апрель 2020	Ломакина О.Н. руководители ОО Ломакина О.Н. руководители ОО

	(изложения), единого государственного экзамена;		Ноябрь 2019 Апрель 2020	
7.9.	Проведение на муниципальном уровне встреч, круглых столов, собраний с родительской общественностью по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, соблюдению требований действующего законодательства по проведению ГИА -2020		в течение 2019-2020 учебного года	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. Гусева Н.А.
7.10.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций. Контроль.		в течение учебного года	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
7.11.	Организация работы психологических служб в общеобразовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение индивидуальных консультаций, занятий, тренингов и т.д.		в течение учебного года	Квашина И.В. руководители ОО
7.12.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), классных руководителей, учителей-предметников через проведение консультаций, совещаний, собраний, встреч в режиме ВКС по вопросам подготовки к ГИА-2020		в течение учебного года	Квашина И.В. руководители ОО
7.13.	Участие работников отдела образования, ИМО в пресс-конференциях, интервью, посвященных государственной итоговой аттестации 2020 года		в течение учебного года	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. Гусева Н.А. Руководители ОО
7.14.	Направление информационных материалов в МОСК и РЦОИ		в течение 2019-2020 учебного года	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.
7.15.	Организация работы территориальной ПМПК и школьных консилиумов		в течение 2019-2020 уч.года	Квашина И.В. руководители ОО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

1	2	3	4
8.1.	Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций Грачевского района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2019-2020 уч.года	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО
8.2.	Анализ планов подготовки общеобразовательных организаций Грачевского муниципального района Ставропольского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в основные и дополнительные сроки	в течение 2018-2019 уч.года	Ломакина О.Н. Ширинян Н.В.
8.3.	Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 руководителей служб и ведомств, задействованных в подготовке ГИА -2020, руководителей ОО на заседаниях координационного совета, советах и совещаниях руководителей по подготовке и проведению ГИА-11 в Грачевском районе Ставропольского края	в течение 2019-2020 уч.года	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО
8.4.	Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 отделом образования в общеобразовательных организациях района	в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В.
8.5.	Проведение выборочного мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в части: - организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением информационных стендов в ОО; - информации, размещенной на официальных сайтах ОО (МКОУ СОШ №1-10); - работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (МКОУ СОШ №1-10).	в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В.

8.6.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-2020: -проведение собеседования с руководителями МКОУ СОШ по результатам ГИА-2019 - по выполнению планов работы по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году -проведение собеседования с руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА-2020; -контроль за формированием базы данных ГИА-2020	Сентябрь-октябрь 2019 январь-март 2019	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Гусева Н.А. Шириян Н.В.
8.5.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 Прием ППЭ к проведению ГИА-2020	весь период, за десять дней до проведения экзамена, непосредственно о за день до проведения экзамена	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Шириян Н.В. Члены ГЭК руководители ППЭ руководители ОО МКОУ СОШ № 1, №2, №4, №6, № 7, № 9
8.6.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 г.г. (ППС)	Декабрь 2018 Февраль, май 2019 (по необходимости)	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. руководители ОО
8.7.	За соблюдением сроков внесения сведений в РИС	В соответствии с Порядком	Ломакина О.Н. Шириян Н.В. руководители ОО
8.7.	Организация, доставка, контроль и направление членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ от Грачевского муниципального района для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтные комиссии края	в период проведения ГИА-9, ГИА-11	Ореховская Е.В. Ломакина О.Н. Шириян Н.В. руководители ОО
9. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставляемых услуг			
9.	Участие в мероприятиях по изучению качества обучения	октябрь 2020	Гусева Н.А.

		года апрель 2020 года	руководители ОО
9.1.	Мониторинг системы образования Грачевского муниципального района по итогам прошлого года	Сентябрь- октябрь 2019 г.	Ломакина О.Н. Гадяцкая С.А., Моногарова Т.В. Гусева Н.А. Черкашина А.Ю. Шириян Н.В. руководители ОО
9.2.	Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-8,10-11 классов по предметам	по графику	Гусева Н.А. руководители ОО
9.3.	Муниципальные и региональные проверочные работы для обучающихся 2-4,5-8,9,10,11 классов по предметам	сентябрь 2019- май 2020	Гусева Н.А. руководители ОО
9.4.	Участие в исследовании профессиональных компетенций учителей по предметам	по отдельному графику	Гусева Н.А. Руководители ОО
9.6.	Мониторинг: - кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений Грачевского района; - содержание образовательной деятельности по образовательным программам основного общего образования в рамках перехода на ФГОС ООО (5,6,7,8,9 классы); - оценки качества образовательных достижений обучающихся общеобразовательных	сентябрь 2019 г. октябрь 2019 г. по	Гусева Н.А. Руководители ОО

организаций Грачевского района:

отдельному
графику